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建保函[2020]336号
关于2020年1-11月份全市城镇保障性
安居工程进展情况的通报

各县（市）住房城乡建设局，琅琊、南谯住建交通局，滁州市经开区建设局:

为督促各地加快棚户区改造进度，加快公共租赁住房竣工交付及分配入住,全面完成2020年度住房保障工作目标任务，根据各地上报的统计数据，现将2020年1-11月份全市城镇保障性安居工程工作进展情况通报如下。

一、新开工进展  

省下达我市2020年新开工棚户区改造任务18945套。1-11月份，全市累计新开工20782套，占目标任务的110%。其中，货币化安置4178套，占已开工量的20%。各县（市、区）均已完成年度新开工目标任务。

二、基本建成进展

省下达我市2020年基本建成棚户区改造任务8584套。1-11月份，全市累计基本建成9170套，占年度目标任务的107%。其中：琅琊区、南谯区、经开区、来安县、凤阳县、明光市、天长市均已完成年度基本建成任务；定远县未完成年底基本建成任务，完成率仅为45%。

三、公租房竣交付及分配入住进展

我市历年来共建设公租房50424套，其中政府投资建设39699套、企业自建10675套、长期租赁50套。截至目前，已竣工交付49624套，已分配入住49674套；其中政府投资建设公租房已竣工交付39699套、已分配入住39699套；企业自建公租房已竣工交付9875套、已分配入住9925套，剩余天长市蓝德小区公租房750套未分配。天长市应加快蓝德公租房项目内部装修装饰及配套基础设施建设，并加快分配入住进度，力争年底前全部分配入住。

四、2008-2018年棚改安置房项目办证情况进展

2008-2018年滁州市棚改安置房无法办证项目共66个，37899套，截至目前已整改完成44个，26193套，占总套数的69.11%，其中：

市本级1个项目，已整改完成；琅琊区1个项目，已整改完成；南谯区5个项目，已整改完成3个；市经济开发区8个项目，已全部整改完成；来安县11个项目，已整改完成7个；定远县25个项目，已整改完成13个；凤阳县9个项目，已整改完成5个；明光市3个项目，已全部整改完成；天长市3个项目，已全部整改完成。  

五、棚改专项债券资金支出情况

2018和2019年全市累计发行棚改专项债券155.64亿元，其中，2018年发行80.12亿元、2019年发行75.52亿元。截至11月底,全市累计支出债券资金144.73亿元,支出进度为92.99%，其中,2018年发行债券已支出74.13亿元,占发行额度的92.52%，2019年发行债券已支出70.60亿元，占发行额度的93.48%。支出进度达100%的为琅琊区、来安县、凤阳县、定远县和天长市；支出进度达80%的为市本级、南谯区、明光市；支出进度低于80%的为全椒县(65.89%)，债券资金支出进度明显滞后。

当前，除定远县外，其余县（市、区）已全面完成棚改年度目标任务，定远县要进一步强化责任落实，加强协调调度，加快工程进度，确保年底前完成基本建成任务。各县（市、区）要依法合规及时拨付棚改专项债券资金，尽快发挥投资效益。天长市要紧抓公租房竣工交付及分配入住任务，力争年底前公租房项目全部竣工交付。对符合条件的保障对象及时足额发放公租房租赁补贴，确保年底前全面完成年度目标任务。2008-2018年棚改安置房排查发现的问题，各县（市、区）要高度重视，拿出切实可行的解决办法，抓紧时间完成整改。

附件：1、2020年1-11月开工基本建成目标任务完成情况通报表

      2、2020年1-11月企业自建公租房未分配入住项目项目进展情况通报表

3、 滁州市2008-2018年棚改安置房项目办证问题整改明细表

4、 全市2018年-2019年已发行棚改专项债券资金支出情况表

                                 2020年12月10日 

抄送：省住房和建设厅，市委、市人大、市政府、市政协，市民生办，市效能办，各县（市、区）党委、政府。

滁州市住房和城乡建设局办公室            2020年12月10日印发


滁州市住房和城乡建设局
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